

- นายวันชัย ภู่นารัตน์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ชุดที่ 4 ซึ่งแจ้งในที่ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 เรื่องความก้าวหน้าโครงการฯ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตอกเสาเข็ม โดยจะใช้เวลาดำเนินการตอกเสาเข็ม ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2554 ถึง เมษายน 2555 ระดับเสียงอยู่ที่ 52 เดซิเบล ซึ่งอยู่ในมาตรฐาน EIA



การเปิดซองประกวดราคา

กฟผ. ได้ทำการประกวดราคาโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ชุดที่ 4 ซึ่งเป็นการประกวดราคา 2 ด้าน คือ ด้านเทคนิค และด้านราคา โดยจะทำการพิจารณาด้านเทคนิคก่อน และจึงจะทำการพิจารณาราคาต่อไป ซึ่งมีความก้าวหน้าดัง

การประกวดราคานี้

1. ขยายเอกสารประกวดราคาโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2553
2. เปิดซองประกวด ทางด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 โดยมีผู้ยื่นซองประกวดทั้งสิ้น จำนวน 3 บริษัท และเปิดซองประกวด ทางด้านราคา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 จำนวน 2 บริษัท
3. คณะกรรมการ กฟผ. มีมติอนุมัติให้บริษัท The Consortium of Siemens AG, Siemens Ltd. And Marubeni Corp

ผ่านการพิจารณาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 ระยะเวลาก่อสร้าง 34 เดือน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

กรม.อนุมัติโครงการ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเดือนเมษายน 2557